

NOTULENSI RAPAT (MINUTES OF MEETING)

Progres Mingguan Pengolahan Data dan Pengembangan Dashboard Pariwisata DKI Jakarta

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi DKI Jakarta

Nomor Dokumen	MoM/DISPAR-JKT/2026/VII-02
Nama Rapat	Laporan Progres Mingguan Pengolahan Data dan Pengembangan Dashboard
Hari / Tanggal	Senin, 13 Juli 2026
Waktu	Sesi lanjutan (malam hari)
Media / Lokasi	Daring (koordinasi rutin tim teknis)
Kerangka Acuan	Global City Index (GCI), Global Power City Index (GPCI), dan PDRB
Disusun oleh	Tim Tenaga Ahli Teknis
Distribusi	Seluruh peserta rapat dan pemangku kepentingan proyek

Ringkasan Eksekutif

Rapat ini merupakan kelanjutan dari diskusi sore hari mengenai progres tim pengolahan data untuk memenuhi kebutuhan pelaporan statistik Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemprov DKI Jakarta yang berbasis Global City Index (GCI), Global Power City Index (GPCI), dan PDRB. Tim menargetkan pembaruan capaian (*milestone*) setiap minggu dengan pendekatan *Kaizen*, yakni perbaikan yang berkelanjutan.

Rapat menghasilkan empat keputusan utama, yaitu migrasi infrastruktur dari *cloud* (Vercel) ke *server* lokal (*on-premise*) di Depok, pembaruan basis data menuju arsitektur *Lake House* yang fleksibel, penetapan prioritas pada indikator GCI khususnya *competitiveness*, serta perubahan tema visual *dashboard* menjadi dominan putih dan oranye sesuai *branding* enjoy.jakarta.id. Rapat berikutnya berlangsung secara luring pada Senin, 20 Juli 2026, di Artotel Taman Ismail Marzuki, Cikini.

1. Daftar Hadir

Peserta yang hadir dalam rapat ini sebagai berikut.

No.	Nama
1	Pak Umar
2	Pak Budi
3	Mas Evan
4	Mas Dodon

2. Agenda Rapat

- Tinjauan status *milestone* dan ritme pelaporan mingguan dengan pendekatan *Kaizen*.
- Pembahasan transformasi infrastruktur dan arsitektur data.
- Evaluasi pengumpulan data serta pemetaan KPI dan prioritas indikator GCI.
- Pembahasan indikator GCI secara spesifik, meliputi kuliner, wisatawan mancanegara, dan seni pertunjukan.

- Penyelarasan desain antarmuka (UI/UX) *dashboard*.
- Penetapan rencana tindak lanjut dan agenda pertemuan berikutnya.

3. Pembahasan

3.1. Status Milestone dan Pelaporan Berkala

Tim menetapkan ritme pelaporan pembaruan (*milestone*) setiap minggu dengan pendekatan *Kaizen*. Dokumentasi yang konsisten menjadi dasar penyusunan laporan bulanan Tenaga Ahli. Selain menjaga transparansi progres, dokumentasi ini mempermudah tim mengenali kendala teknis sejak dini dan menekan risiko keterlambatan target.

3.2. Infrastruktur dan Arsitektur Data

- **Migrasi server.** Sistem saat ini masih memakai Vercel yang performanya terbatas ketika volume data membesar. Sistem akan dipindahkan ke *server* lokal (perangkat keras atau CPU fisik) di Depok yang disediakan Pak Umar, dengan sistem operasi Ubuntu 24.04.
- **Arsitektur Lake House.** Sistem ditata menyerupai *mini Lake House* dengan tiga tingkatan (*tiering*), yaitu *Bronze* untuk data mentah (SDI dan Atlas), *Silver* untuk data yang telah dibersihkan, dan *Gold* (*Data Mart*) yang disajikan ke *dashboard*.
- **Basis data.** Migrasi direncanakan menggunakan DuckDB atau ClickHouse yang optimal untuk *Lake House* dan visualisasi. Arsitektur dirancang fleksibel agar tetap siap apabila suatu saat perlu dipindahkan ke Oracle.

Struktur *tiering* data terdiri atas tiga lapisan berikut.

Lapisan	Deskripsi
Bronze (<i>Data Lake</i>)	Penyimpanan data mentah dari SDI dan Jakarta Atlas.
Silver (<i>Data Warehouse</i>)	Proses pembersihan dan standarisasi data.
Gold (<i>Data Mart</i>)	Data siap saji yang langsung ditampilkan pada <i>dashboard</i> .

3.3. Pengumpulan Data dan Pemetaan KPI

- **Status pengumpulan data.** Hingga saat ini terkumpul 182 data primer dari Satu Data Indonesia (SDI) dan 3.500 baris data sekunder dari Jakarta Atlas, hasil *crawling* restoran, golf, dan lainnya. Seluruh data telah digabungkan dalam menu Katalog berbentuk tabel.
- **Prioritas indikator.** Untuk sementara tim mengutamakan indikator GCI (Global City Index) dibanding GPCI atau PDRB, terutama *competitiveness* yang paling mendesak dan masih dapat dinegosiasikan dengan pihak penilai, Kearney.

3.4. Pembahasan Indikator GCI Spesifik

- **Kuliner.** Menurut Bappeda, pihak penilai (Kearney) untuk sementara hanya mengakui data restoran dari Michelin Star dan TripAdvisor, sedangkan data dari Google belum diakui. Tim diarahkan menyesuaikan pengumpulan data dengan kriteria tersebut. Mengingat belum ada restoran Michelin Star di Jakarta, tim disetujui memakai dan memisahkan data TripAdvisor agar sewaktu-waktu dapat langsung diekspor oleh Bappeda.

Catatan Tambahan (Konteks Eksplorasi). Pada penelusuran awal yang dibantu Gemini, tim menemukan nama Hakkasan, Kam's Roast, dan Tien Court di Jakarta. Tim bersikap kritis dan menduga ketiganya merupakan cabang, sementara predikat Michelin Star sebenarnya melekat pada restoran pusat di luar negeri, bukan pada cabangnya di Jakarta. Sebagai tindak lanjut, tim sepakat memverifikasi ulang secara kredibel melalui situs resmi Michelin, didukung tautan pencarian resmi Michelin untuk Jakarta yang dibagikan salah satu peserta pada kolom obrolan rapat. Catatan ini menegaskan bahwa keputusan berfokus pada data TripAdvisor diambil setelah pemeriksaan silang, bukan menerima data begitu saja.

- **Wisatawan mancanegara (Wisman).** Terdapat kendala pada visualisasi data Wisman yang belum diperbarui meskipun rekapnya rutin dikirim ke pusat data. *Dashboard* perlu di filter secara khusus agar menampilkan total wisatawan per bulan dan per pintu masuk, tidak hanya per kebangsaan. Selain itu, data BPS sebelumnya kerap memiliki klasifikasi negara yang tidak konsisten sehingga membutuhkan pembersihan yang teliti.
- **Seni dan pertunjukan.** Kearney hanya mengakui acara seni dan pertunjukan yang menghadirkan artis *Top 10 Global Chart* (seperti Billboard atau Spotify) selama lima tahun berturut-turut. Tim sepakat menyusun satu tabel terpisah berisi daftar artis global tersebut untuk diverifikasi dan dijadikan acuan atau rekomendasi bagi pihak swasta maupun internal ketika menyelenggarakan *event* musik di Jakarta.
- **Sifat penilaian.** Parameter penilaian Kearney bukan ketentuan yang mutlak. Bappeda saat ini masih bernegosiasi dengan Kearney sehingga sebagian indikator masih dapat disesuaikan.

3.5. Desain Antarmuka (UI/UX)

Tampilan *dashboard* saat ini dinilai terlalu biru dan kaku sehingga menyerupai Jakarta Smart City (JSC). Tim menyepakati perubahan tema visual menjadi dominan putih dan oranye agar selaras dengan *branding* enjoy.jakarta.id. Untuk memastikan ketepatan kode warna dan elemen desain, tim membutuhkan pedoman identitas visual (*color palette*) resmi Pemprov DKI. Dokumen tersebut akan diminta Pak Budi kepada tim web.

4. Keputusan Rapat

No.	Keputusan
1	Menetapkan ritme pelaporan pembaruan (<i>milestone</i>) mingguan dengan pendekatan <i>Kaizen</i> .
2	Memindahkan infrastruktur dari Vercel ke <i>server</i> lokal (<i>on-premise</i>) di Depok dengan sistem operasi Ubuntu 24.04.
3	Menerapkan arsitektur <i>Lake House</i> tiga lapis (<i>Bronze, Silver, Gold</i>) berbasis DuckDB atau ClickHouse, dengan rancangan fleksibel yang siap dipindahkan ke Oracle.
4	Mengutamakan indikator GCI, khususnya <i>competitiveness</i> , di atas GPCI dan PDRB.
5	Memakai dan memisahkan data TripAdvisor untuk indikator kuliner, mengingat data Google belum diakui Kearney dan belum ada Michelin Star di Jakarta.
6	Mengubah tema visual <i>dashboard</i> menjadi dominan putih dan oranye sesuai <i>branding</i> enjoy.jakarta.id.

5. Rencana Tindak Lanjut

No.	Penanggung Jawab	Tugas	Target	Status
1	Pak Umar	Menyediakan <i>server</i> lokal (perangkat keras atau CPU fisik) di Depok.	19 Juli 2026	Berjalan
2	Mas Evan	Melakukan migrasi ke <i>server</i> baru dengan sistem operasi Ubuntu 24.04.	19 Juli 2026	Berjalan
3	Mas Evan & Tim	Membersihkan data dan menyusun visualisasi <i>dashboard</i> untuk indikator Wisman internasional, kuliner (TripAdvisor), dan seni pertunjukan (daftar artis <i>Top Chart</i>).	19 Juli 2026	Berjalan
4	Mas Evan & Tim	Menyesuaikan warna platform menjadi kombinasi putih dan oranye.	19 Juli 2026	Berjalan
5	Pak Budi	Meminta dokumen <i>color palette</i> atau identitas visual resmi ke tim web dan memperbarui parameter GCI bersama Bappeda.	19 Juli 2026	Berjalan
6	Tim Tenaga Ahli	Disiplin mencatat <i>time-stamp</i> harian secara teliti sebagai bentuk kesiapan audit.	Harian	Berjalan

Catatan: kolom Target merupakan usulan tenggat menjelang pertemuan luring 20 Juli 2026 dan perlu dikonfirmasi bersama para penanggung jawab.

6. Risiko dan Isu yang Perlu Dipantau

- **Sinkronisasi data Wisman.** Visualisasi data Wisman belum diperbarui meskipun rekapnya rutin dikirim ke pusat data sehingga alur sinkronisasinya perlu ditinjau.
- **Inkonsistensi data BPS.** Klasifikasi negara pada data BPS kerap tidak konsisten sehingga proses penggabungan dan pembersihan data memerlukan verifikasi yang teliti.
- **Ketergantungan pada TripAdvisor.** Data Google belum diakui Kearney dan belum ada Michelin Star di Jakarta sehingga indikator kuliner bergantung pada ketersediaan dan ketepatan data TripAdvisor.
- **Ketergantungan pada pedoman visual.** Pembaruan UI/UX tertahan sampai dokumen *color palette* atau identitas visual resmi Pemprov DKI diterima dari tim web.
- **Kesiapan audit.** Seluruh tenaga ahli wajib menjaga kedisiplinan pencatatan *time-stamp* harian untuk menghindari kendala administratif seperti yang dialami tim lain pada proyek serupa.

7. Agenda Rapat Berikutnya

Hari / Tanggal	Senin, 20 Juli 2026
Sifat / Lokasi	Luring, Artotel Taman Ismail Marzuki, Cikini
Agenda Utama	Evaluasi tindak lanjut, tinjauan progres migrasi server, dan demo pembaruan visualisasi data.

8. Penutup

Tim berkomitmen menjalankan prinsip *Kaizen* agar platform ini terus berkembang mengikuti kebutuhan data yang strategis. Evaluasi atas seluruh tindak lanjut di atas akan dibahas pada rapat luring pekan depan di Cikini. Notulensi ini menjadi acuan resmi progres proyek pada periode berjalan.